
Id Nombre de tarea

1 EDIFICIO 108 VIV. VPO Y GARAJE EN SAN JUAN DE DIOS
2 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
3 DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN EXISTENTE C/RETROM.
4 EXCAVACIÓN MECÁNICA CUALQUIER TERRENO
5 RELLENO Y COMPACTADO MECÁNICA C/APORTE
6 TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC.
7 RELLENO Y COMPAC. MECÁN. S/APORTE
8
9 CIMENTACIÓN

10 LÁMINA DE POLIETILENO BAJO RELLENO
11 ENCACHADO PIEDRA 40/80 mm.
12 LÁMINA DRENANTE (D1) DANODREN H
13 HORMIGÓN LIMPIEZA HL-150/C/TM
14 LOSA ARRIOSTRANTE HA-30/B/25/IIa+Qa
15 HIDROFUGACIÓN DE LA LOSA ARRIOSTRANTE
16 MURO CIMENTACIÓN HA-30/B/25/IIa+Qa
17 SOLERA HA-25 #150*150*10 20 CM.
18 SOLERA HA-25 #150*150*5 10 CM.
19 RELLENO DE MATERIAL SELECCIONADO EN MUROS EXTERIO
20
21 SANEAMIENTO
22 BAJANTE DE PVC, SERIE B DE 110 MM DE DIÁMETRO
23 VÁLVULA DE VENTILACIÓN DE BAJANTES
24 RED COLGADA
25 ARQUETAS
26 RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN VIVIENDA
27 SUM.SIF.PVC C/REJ. PVC 250x250 SV 90-110
28 ACOMETIDA RED GRAL. SANEAMIENTO, 300 MM
29
30 1º HITO
31
32 ESTRUCTURA
33 ESTRUCTURA COMPLETA DE FORJADO HORMIGON 25+5
34
35 2º HITO
36
37 ALBAÑILERÍA
38 HOJA EXTERIOR CERRAMIENTO+EMBARRADO
39 TABIQUERÍA INTERIOR
40 PRETIL DE CUBIERTA
41 AYUDA ALBAÑILERÍA VIVIENDAS
42
43 CUBIERTA
44 CUBIERTA EDIFICIOS
45 IMPERMEABILIZACIÓN TERRAZAS
46 CUBIERTA SÓTANO
47 CUBIERTA CHAPA PRELACADA CASTILLETES
48
49 REVESTIMIENTOS
50 ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO M 5 VERTICAL
51 YESO
52 REVESTIMIENTO MONOCAPA RPL
53 ALICATADO AZULEJO 1ª 40x20 BRILLO ENF+COLA PREFIX
54 FALSO TECHO DE ESCAYOLA LISA
55 REVESTIMIENTO CON MORTERO AISLANTE TÉRMICO
56 SOLADO TERRAZO GRANO FINO PULIDO 40x40
57 SOLADO DE GRES
58 ALBARDILLA HORMIGÓN POLÍMERO DE 35 CM. BLANCO
59 VIERTEAGUAS HORMIGÓN POLÍMERO 31 cm.
60
61 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
62 POLIURETANO PROYECTADO 40/40
63 IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS DE CIMENTACIÓN
64
65 3º HITO
66
67 CARPINTERÍA DE MADERA
68 COLOCACIÓN DE PREMARCOS
69 COLOCACIÓN PUERTAS Y ARMARIOS
70
71 6º HITO
72
73 CARPINTERÍA DE ALUMINIO  Y CERRAJERÍA
74 COLOCACIÓN PREMARCOS ALUMINIO
75 COLOCACIÓN CARPINTERIA DE ALUMINIO
76 COLOCACIÓN CERRAJERIA
77
78 FONTANERÍA
79 EJECUCIÓN DE VIVIENDAS DE TUBERIAS Y VALVULAS
80 COLOCACIÓN EQUIPOS Y EJECUCIÓN DE CONEXIONADO Y PR
81 COLOCACIÓN DE SANITARIOS
82 COLOCACIÓN DE GRIFERIAS
83
84 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
85 EJECUCIÓN DE VIVIENDAS DE TUBOS Y CAJAS
86 EJECUCIÓN DE HILOS Y CONEXIONES
87 COLOCACIÓN DE CUADROS
88 COLOCACIÓN DE MECANISMOS
89
90 CONTRAINCENDIOS
91 EJECUCIÓN CANALIZACIONES Y CONDUCTOS
92 COLOCACIÓN DE EQUIPOS Y CONEXIONADO
93 COLOCACIÓN DE DETECTORES, SEÑALES, CUADROS.
94
95 5º HITO
96
97 INSTALACIONES AUDIOVISUALES
98 PORTERO ELECTRÓNICO PARA EDIFICIO DE 36 VIVIENDAS
99
100 ASCENSORES
101 ASCENSOR S/C MÁQUINAS 7 PAR. 6 PERS.
102
103 INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR A.C.S.
104 COLOCACIÓN DE CANALIZACIONES
105 COLOCACIÓN DE CAPTADORES Y EQUIPOS
106 CONEXIONADO Y PRUEBAS
107
108 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
109 AIREADOR ADMISIÓN LINEAL PERSIANA AALP40
110 EJECUCIÓN RED VENTILACIÓN FORZADA
111
112 PINTURAS, VIDRIOS Y VARIOS
113 PINTURA INTERIOR
114 COLOCACIÓN DE VIDRIOS
115 CASILLERO POSTAL 1 USUARIO
116 PLACA DE METACRILATO ROTULADA
117 SEÑAL PARA TRÁFICO EN GARAJE
118
119 URBANIZACIÓN
120 EJECUCIÓN TRABAJOS DE URBANIZACIÓN
121
122 ICT
123 INSTALACIÓN COMPLETA DE ICT
124
125 4º HITO
126
127 GESTIÓN DE RESIDUOS
128 GESTION DE RESIDUOS
129
130 CONTROL DE CALIDAD
131 CONTROL DE CALIDAD
132
133 SEGURIDAD Y SALUD
134 SEGURIDAD Y SALUD
135
136 7º HITO
137
138 8º HITO
139
140 9º HITO
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